



Glommen
Mjøsen
Skog

Notat

Til: Takstutvalget i Stor-Elvdal
Fra: Rune Glæserud
Kopi: Geir Korsvold
Dato: 02.09.2021
SV: Status rapport

Status Stor-Elvdal 1.september 2021

Fellestaksten er i gang. Prosjektet er godkjent av statsforvalteren. Tilbudet på planprodukter er sendt ut til alle skogeiere over 100 daa skog. Se under på aktivitetene i prosjektet. Heretter kommer en kort status rapport hver måned.

Dette skjer i september:

- Infomøter
- Bestillinger
- Oppstart purringer

Neste sidene viser avtalt fremdriftsplan.

Grønn = fullført

Gul= pågår

Rød= forsinket

Turkis= forsinket oppstart

Hvitt= ikke startet

Fullført % = viser hvor mye av aktiviteten som er utført

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig
1	Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse	01.06.2021	18.06.2021	Takstselskap
2	Underskriving av avtaler	18.06.2021	25.06.2021	Takstutvalget/ takstselskap
3	Engasjere biolog	18.06.2021	25.06.2021	Takstselskap
4	Godkjenning av prosjektet	01.08.2021	10.08.2021	Statsforvalteren
5	Arbeid med infobrosjyre	25.06.2021	10.08.2021	Takstselskap/ Takstutvalget
6	Godkjenning av infobrosjyre	15.08.2021	20.08.2021	Takstutvalget
7	Utsendelse av tilbud til skogeier	10.08.2021	20.08.2021	Takstselskap
8	Informasjonsmøte om taksten	25.08.2021	30.08.2021	Takstutvalget/takstselskap
9	Bestillingsfrist av produkter	20.09.2021	20.09.2021	Skogeiere
10	Purrerunder på bestilling	20.09.2021	20.10.2021	Takstfirma/Takstutvalget
11	Klargjøring av eiermanus, retting av matrikkelkart	20.09.2021	20.10.2021	Kommunen/takstselskap
12	Sende ut ordrebekreftelse til skogeier	01.11.2021	01.12.2021	Takstselskap
13	Fotogrammetri/ajourføring	01.11.2021	01.05.2022	Takstselskap
14	Samtale med skogeiere over 5 000 daa	01.09.2021	01.11.2021	Takstselskap
15	Markarbeid - takstinstruks	01.05.2022	01.09.2022	Takstselskap
16	Behandle avvik på avgrensning av nøkkelbiotoper	01.05.2022	01.10.2022	Takstutvalget, sertifikatholder, skogeiere, biolog
17	Gjennomgå layout og sammensetning av planprodukter med kart som skal inngå i leveransen	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget/ Takstselskap
18	Diskutere forutsetninger i hogstprognose	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget
19	Foreløpig takstdata presentert på web eller papirkart	01.09.2022	01.09.2022	Takstselskap
20	Utsendelse av foreløpig takstmateriale til skogeier	15.09.2022	01.10.2022	Takstselskap
21	Gjennomføring av Allma-kurs	01.09.2022	01.11.2022	Takstselskap
22	Bearbeiding av takstdata	01.02.2022	01.11.2022	Takstselskap
23	Frist for å gi tilbakemeldinger om korrigeringer på kart	20.10.2022	25.10.2022	Skogeier/takstselskap

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig
24	Valg av kursopplegg med søknad om godkjenning til Statsforvalteren	15.11.2022	15.11.2022	Takstutvalget/ takstselskap
25	Ferdigstilling og levering av planprodukter.	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap
26	Leveranse av data til NIBIO, Statsforvalteren, kommunen og tømmerkjøpere	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap
27	Søknad om statstilskudd	01.02.2023	01.02.2023	Takstselskap
28	Fakturering av planprodukter	01.03.2023	01.03.2023	Takstselskap
29	Prosjektevaluering	01.02.2023	01.02.2023	Takstutvalget/ takstselskap
30	Sluttrapport, regnskap	01.02.2023	01.03.2023	Takstselskap
31	Gjennomføring av kurs	15.01.2023	15.02.2023	Takstselskap/kommunen